

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ДИИНЧИГЕШ» С.ТООРА-ХЕМ ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА**

668530, Республика Тыва, Тоджинский р-н с. Тоора-Хем, ул. Комсомольская 7, тел. 8(394 50) 2-13-79
mail: MBDOUbelka@yandex.ru сайт: <https://diinchigesh-toora-hem.tyva.ru>



«Утверждаю»
заведующий МБДОУ
детского сада «Диинчигеш»
Приказ № 30 от «20» февраля 2023 г.
Кара-Сал Я.С.

**Дорожная карта
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ детского сада «Диинчигеш»**



Тоора-Хем - 2023 год

Дорожная карта
по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ детского сада «Диинчигеш»

№ п/п	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат/показатель	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1.	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	20.02.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий
2.	Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Решение вопросов, связанных с введением и реализацией ФОП ДО	Члены рабочей группы
3.	Разработка и утверждение дорожной карты ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Диинчигеш»	27.02.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
4.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	27.02.2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
5.	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО	Февраль 2023 – апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6.	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Март 2023	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
7.	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с ФОП ДО	Март 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель

8.	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ОП в МБДОУ детский сад «Диинчигеш»	Март 2023 – август 2023	Выработка стратегической линии, проектирование деятельности	Старший воспитатель, педагоги
9.	Участие в вебинарах, семинарах и т.п. по вопросам внедрения ФОП ДО	Март 2023 – август 2023	Осмысление содержания ФОП ДО, ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.	Старший воспитатель

10.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Март 2023 – август 2023	Создание ОП ДО	Рабочая группа
11.	Обсуждение и утверждение ОП ДО ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ.	Август 2023	Наличие РП	Рабочая группа, педагоги
12.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения ФОП	Март 2023 – август 2023	Осмысление содержания ФОП ДО, ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.	Старший воспитатель
13.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения и изменения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Заведующий, старший воспитатель

2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

14.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного и воспитательного процесса в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
15.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения ФОП ДО	Весь период	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.	Старший воспитатель

16.	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, формы и средства, дидактический материал, диагностические материалы и т.п.).	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного и воспитательного процесса в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФОП ДО				
17.	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	По плану контроля	Получение объективной информации о соответствии РППС требованиям ФОП ДО	Рабочая группа
18.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий
19.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы нормам ОТ	Заведующий, завхоз
20.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП ДО.	Весь период	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий
21.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий.	Старший воспитатель
22.	Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО»	Февраль 2023	Обеспечение информационной открытости по вопросам внедрения ФОП ДО	Старший воспитатель
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
23.	Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период	Обеспечить бесперебойных доступ к средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам	Заведующий, завхоз

24.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Старший воспитатель
25.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май 2023	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Воспитатели
5. Мероприятия по разработке ООП ДО				
26.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ОП ДО ДОУ	Февраль - апрель	Приведение в соответствие нормативно-правовой документации	Рабочая группа, заведующий
27.	Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль - апрель	Отбор содержания ОП	Рабочая группа
28.	Отбор содержания дошкольного образования для ДОУ, определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор УМК	Февраль - апрель	Отбор содержания ОП	Рабочая группа, педагоги
29.	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль - апрель	Отбор содержания ОП	Рабочая группа, педагоги
30.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: □ региональный компонент; □ авторские программы; □ традиции ДОУ.	Февраль - апрель	Отбор содержания ОП	Рабочая группа, педагоги
31.	Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП ДО в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов).	Февраль - апрель	Отбор содержания ОП	Рабочая группа, педагоги

32.	Подготовка проекта ОП ДО ДОУ в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО. Предусмотреть в ОП ДО ДОУ содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО и ФГОС ДО.	Март-май	Работа над проектом ОП ДО ДОУ	Рабочая группа, педагоги
33.	Рассмотрение проекта ОП ДО ДОУ на заседании педагогического совета	Май	Проект ОП ДО ДОУ	Рабочая группа
34.	Рекомендация заведующему к утверждению ОП ДО ДОУ на заседании педагогического совета	Август	Приказ об утверждении ОП ДО ДОУ	Рабочая группа
6. Методическое сопровождение				
35.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования и федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Методические материалы	Рабочая группа